



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PREVISTO
(Lei 13.303/16 e Lei 10.520/02)
FESU - 0009

Nº PROCESSO LICITATÓRIO

00.500/19

DATA

06/02/2019

OBJETO (descrição e local)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PARA MUNICÍPIOS NO ÂMBITO DA COORDENADORIA DE EMPREENDIMENTOS SUDESTE – REV, DA UNIDADE DE NEGÓCIO VALE DO PARAÍBA – RV, DA DIRETORIA DE SISTEMAS REGIONAIS – R.

PRAZO (dias)

Contrato: 1560 dias
Execução: 1440 dias

FONTE DE RECURSO

Recursos Livres 9001-RE
PEP I.SS240032/0716-00764500

PRAZO	DESEMBOLSO (%)		PRAZO	DESEMBOLSO (%)	
	PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO
30	1,74	1,74	420	2,18	28,76
60	1,74	3,48	450	2,18	30,94
90	1,74	5,22	480	2,18	33,12
120	1,74	6,96	510	2,18	35,30
150	2,18	9,14	540	2,18	37,48
180	2,18	11,32	570	2,18	39,66
210	2,18	13,5	600	2,18	41,84
240	2,18	15,68	630	2,18	44,02
270	2,18	17,86	660	2,18	46,20
300	2,18	20,04	690	2,18	48,38
330	2,18	22,22	720	2,18	50,56
360	2,18	24,4	750	2,18	52,74
390	2,18	26,58	780	2,18	54,92

SIGLA DA UNIDADE EMITENTE

CARIMBO E ASSINATURA

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – PREVISTO
(Lei 13.303/16 e Lei 10.520/02)
FESU - 0009

Nº PROCESSO LICITATÓRIO

00.500/19