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PROGRAMA DE SANEAMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO (Cotação Dólar USD = R$ 3,70) 

Description 
(Value cannot 

exceed 250 
Characters) 

Reference 
No.  

(Value 
cannot 

exceed 40 
Characters) 

Procurement  
Category 

Procurement  
Method 

Estimated 
Amount  
(Must be 

greater than 
zero, and a 

positive 
number) USD$ 

Estimated Amount  
(Must be greater 
than zero, and a 
positive number) 

R$ 

Bank 
Financed %  
(Can not be 
greater than 

100%) 

Review 
Type 

Planned Start 
Date  

(Must be in 
YYYY/MM/DD 

format) 

Regularização 
de ligações em 
áreas de alta 

vulnerabilidade 
social - UGRs 

Interlagos, 
Guarapiranga, 
Santo Amaro, 

Billings, 
Butantã, Cotia, 
Osasco e Tietê  

  Obras SDO $11.074.486,49 R$ 40.975.600,00 100% Revisão 
posterior 

2019-06-30 

Regularização 
de ligações em 
áreas de alta 

vulnerabilidade 
social - UGRs 

Moóca, Jardins, 
Alto Tietê, 
Santana e 
Freguesia  

  Obras SDO $11.172.662,16 R$ 41.338.850,00 100% Revisão 
posterior 

2019-12-20 

Regularização 
de ligações em 
áreas de alta 

vulnerabilidade 
social - UGRs 

Santana, 
Freguesia, 

  Obras SDO $14.683.027,03 R$ 54.327.200,00 100% Revisão 
prévia 

2020-06-30 



Extremo Norte e 
Pirituba 

Regularização 
de ligações em 
áreas de alta 

vulnerabilidade 
social - UGRs 

Pirituba, 
Extremo Norte, 

Alto Tietê e 
Billings 

  Obras SDO $12.610.148,43 R$ 46.657.549,20 100% Revisão 
posterior 

2020-12-20 

Tubos - 
Regularização 
de ligações em 
áreas de alta 

vulnerabilidade 
social - UGRs 

Pirituba, 
Extremo Norte, 

Alto Tietê e 
Billings 

  Bens SDO $3.152.537,11 R$ 11.664.387,30 100% Revisão 
posterior 

2020-12-20 

Renovação de 
Redes 

Secundárias  
Licitação 3 

  Obras SDO $13.726.384,59 R$ 50.787.623,00 100% Revisão 
prévia 

2020-06-01 

Renovação de 
Redes 

Secundárias  
Licitação 4 

  Obras SDO $13.116.536,49 R$ 48.531.185,00 100% Revisão 
posterior 

2020-06-01 

Renovação de 
Redes 

Secundárias  
Licitação 5 

  Obras SDO $14.980.672,16 R$ 55.428.487,00 100% Revisão 
prévia 

2020-11-01 



Renovação de 
Redes 

Secundárias  
Licitação 6 

  Obras SDO $14.669.122,70 R$ 54.275.754,00 100% Revisão 
prévia 

2020-12-01 

Renovação de 
Redes 

Secundárias  
Licitação 7 

  Obras SDO $15.122.148,65 R$ 55.951.950,00 100% Revisão 
prévia 

2021-05-01 

Renovação de 
Redes 

Secundárias  
Licitação 8 

  Obras SDO $11.920.300,22 R$ 44.105.110,80 100% Revisão 
posterior 

2021-05-01 

Tubos para 
Renovação de 

Redes 
Secundárias 

(parte 01) 

  Bens SDO $11.756.756,76 R$ 43.500.000,00 100% Revisão 
prévia 

2019-11-01 

Tubos para 
Renovação de 

Redes 
Secundárias 

(parte 02) 

  Bens SDO $11.756.756,76 R$ 43.500.000,00 100% Revisão 
prévia 

2020-04-01 

Tubos para 
Renovação de 

Redes 
Secundárias 

(parte 03) 

  Bens SDO $11.749.936,22 R$ 43.474.764,00 100% Revisão 
prévia 

2020-06-01 

Obra de 
Fortalecimento 
da Segurança 

Hídrica 

    SDO $10.463.640,41 R$ 38.715.469,50 100% Revisão 
prévia 

  

Itapecerica da 
Serra 

  Obra SDO $13.648.648,65 R$ 50.500.000,00 100% Revisão 
posterior 

2018-11-01 



Embu das Artes 
- SES completo 

  Obra SDO $16.540.540,54 R$ 61.200.000,00 100% Revisão 
prévia 

2020-04-01 

Remoção de 
Carga Poluidora 

  Obra SDP/DBO 
 (depende 

do TdR) 

$16.027.027,03 R$ 59.300.000,00 100% Revisão 
prévia 

2019-03-01 

EEE´s   Obra SDO $3.405.504,32 R$ 12.600.366,00 100% Revisão 
Posterior 

2019-04-01 

CT Guavirituba e 
LT Talamanca 

  Obra SDO $9.189.189,19 R$ 34.000.000,00 100% Revisão 
Posterior 

2019-10-01 

consultoria para 
avaliar 

potenciais para 
Eficiência 

Energética - EEA 
e EEE 

  Consultoria SDP $189.189,19 R$ 700.000,00 100% Revisão 
posterior 

2019-02-01 

Implantação de 
pilotos de 
Eficiência 

Energética  - 
Acionamento de 

motor à gás 
encanado 

  Bens SDO $272.972,97 R$ 1.010.000,00 100% Revisão 
posterior 

2020-03-01 

Implantação de 
pilotos de 
Eficiência 

Energética  - BFT 
(Bomba 

operando como 
turbina) 

  Bens SDO $272.972,97 R$ 1.010.000,00 100% Revisão 
posterior 

2020-06-01 



Automação - 
projeto piloto 

Barueri 

  Bens SDO $1.418.918,92 R$ 5.250.000,00 100% Revisão 
posterior 

2019-02-01 

Economia 
comportamental 

  Consultoria a 
definir 

detalhamento 

SBQC $270.270,27 R$ 1.000.000,00 100%   2019-02-01 

 Material 
pedagógico e de 

comunicação 
(água Legal- Se 
liga na Rede)e  

demais 
inovações 

  Material SDC $52.892,97 R$ 195.704,00 100%   2019-02-01 

Estudos e 
projetos para 
ampliação de 
segurança de 

barragem 

  Consultoria SBQC $6.486.486,49 R$ 24.000.000,00 100% Revisão 
Prévia 

  

Estudos sobre 
assuntos 

regulatórios 

  Consultoria SBQC $270.270,27 R$ 1.000.000,00 100% Revisão 
posterior 

  

    $249.999.999,95 R$924.999.999,80    

    $100.000.000,00 R$370.000.000,00 Contrapartida   

         

    $349.999.999,95 R$1.294.999.999,80 Total   

         

As datas informadas (Planned Start Date) para os itens Renovação de Redes Secundárias-Licitações 3, 4, 5, 6, 7 e 8 se referem às datas previstas para o 
início das obras 

As datas informadas (Planned Start Date) para o itens Tubos-Renovação de Redes Secundárias-partes 01, 02 e 03 se referem as datas previstas para 
publicação dos editais de contratação de fornecimento dos tubos e conexões 

 



Legendas de Métodos de Licitação: 

SDO – Solicitação de oferta 

SDP – Solicitação de Proposta 

DBO – Desenha, Implementa e Opera 

 

 

 

 

 

 

 


