

Plano de Aquisição

PROGRAMA DE SANEAMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO (Cotação Dólar USD = R\$ 3,70)

| <u>Description</u> (Value cannot exceed 250 Characters) | <u>Reference No.</u> (Value cannot exceed 40 Characters) | <u>Procurement Category</u> | <u>Procurement Method</u> | <u>Estimated Amount</u> (Must be greater than zero, and a positive number) USD\$ | <u>Estimated Amount</u> (Must be greater than zero, and a positive number) R\$ | <u>Bank Financed %</u> (Can not be greater than 100%) | <u>Review Type</u> | <u>Planned Start Date</u> (Must be in YYYY/MM/DD format) |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------|---|
| Regularização de ligações em áreas de alta vulnerabilidade social - UGRs Interlagos, Guarapiranga, Santo Amaro, Billings, Butantã, Cotia, Osasco e Tietê | | Obras | SDO | \$11.074.486,49 | R\$ 40.975.600,00 | 100% | Revisão posterior | 2019-06-30 |
| Regularização de ligações em áreas de alta vulnerabilidade social - UGRs Moóca, Jardins, Alto Tietê, Santana e Freguesia | | Obras | SDO | \$11.172.662,16 | R\$ 41.338.850,00 | 100% | Revisão posterior | 2019-12-20 |
| Regularização de ligações em áreas de alta vulnerabilidade social - UGRs Santana, Freguesia, | | Obras | SDO | \$14.683.027,03 | R\$ 54.327.200,00 | 100% | Revisão prévia | 2020-06-30 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------|------------|------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| Extremo Norte e Pirituba | | | | | | | | |
| Regularização de ligações em áreas de alta vulnerabilidade social - UGRs Pirituba, Extremo Norte, Alto Tietê e Billings | | Obras | SDO | \$12.610.148,43 | R\$ 46.657.549,20 | 100% | Revisão posterior | 2020-12-20 |
| Tubos - Regularização de ligações em áreas de alta vulnerabilidade social - UGRs Pirituba, Extremo Norte, Alto Tietê e Billings | | Bens | SDO | \$3.152.537,11 | R\$ 11.664.387,30 | 100% | Revisão posterior | 2020-12-20 |
| Renovação de Redes Secundárias Licitação 3 | | Obras | SDO | \$13.726.384,59 | R\$ 50.787.623,00 | 100% | Revisão prévia | 2020-06-01 |
| Renovação de Redes Secundárias Licitação 4 | | Obras | SDO | \$13.116.536,49 | R\$ 48.531.185,00 | 100% | Revisão posterior | 2020-06-01 |
| Renovação de Redes Secundárias Licitação 5 | | Obras | SDO | \$14.980.672,16 | R\$ 55.428.487,00 | 100% | Revisão prévia | 2020-11-01 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----|-----------------|-------------------|------|-------------------|------------|
| Renovação de Redes Secundárias Licitação 6 | | Obras | SDO | \$14.669.122,70 | R\$ 54.275.754,00 | 100% | Revisão prévia | 2020-12-01 |
| Renovação de Redes Secundárias Licitação 7 | | Obras | SDO | \$15.122.148,65 | R\$ 55.951.950,00 | 100% | Revisão prévia | 2021-05-01 |
| Renovação de Redes Secundárias Licitação 8 | | Obras | SDO | \$11.920.300,22 | R\$ 44.105.110,80 | 100% | Revisão posterior | 2021-05-01 |
| Tubos para Renovação de Redes Secundárias (parte 01) | | Bens | SDO | \$11.756.756,76 | R\$ 43.500.000,00 | 100% | Revisão prévia | 2019-11-01 |
| Tubos para Renovação de Redes Secundárias (parte 02) | | Bens | SDO | \$11.756.756,76 | R\$ 43.500.000,00 | 100% | Revisão prévia | 2020-04-01 |
| Tubos para Renovação de Redes Secundárias (parte 03) | | Bens | SDO | \$11.749.936,22 | R\$ 43.474.764,00 | 100% | Revisão prévia | 2020-06-01 |
| Obra de Fortalecimento da Segurança Hídrica | | | SDO | \$10.463.640,41 | R\$ 38.715.469,50 | 100% | Revisão prévia | |
| Itapecerica da Serra | | Obra | SDO | \$13.648.648,65 | R\$ 50.500.000,00 | 100% | Revisão posterior | 2018-11-01 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|------|----------------------|------------|
| Embu das Artes - SES completo | | Obra | SDO | \$16.540.540,54 | R\$ 61.200.000,00 | 100% | Revisão prévia | 2020-04-01 |
| Remoção de Carga Poluidora | | Obra | SDP/DBO (depende do TdR) | \$16.027.027,03 | R\$ 59.300.000,00 | 100% | Revisão prévia | 2019-03-01 |
| EEE's | | Obra | SDO | \$3.405.504,32 | R\$ 12.600.366,00 | 100% | Revisão Posterior | 2019-04-01 |
| CT Guavirituba e LT Talamanca | | Obra | SDO | \$9.189.189,19 | R\$ 34.000.000,00 | 100% | Revisão Posterior | 2019-10-01 |
| consultoria para avaliar potenciais para Eficiência Energética - EEA e EEE | | Consultoria | SDP | \$189.189,19 | R\$ 700.000,00 | 100% | Revisão posterior | 2019-02-01 |
| Implantação de pilotos de Eficiência Energética - Acionamento de motor à gás encanado | | Bens | SDO | \$272.972,97 | R\$ 1.010.000,00 | 100% | Revisão posterior | 2020-03-01 |
| Implantação de pilotos de Eficiência Energética - BFT (Bomba operando como turbina) | | Bens | SDO | \$272.972,97 | R\$ 1.010.000,00 | 100% | Revisão posterior | 2020-06-01 |

[illegible]

Legendas de Métodos de Licitação:

SDO – Solicitação de oferta

SDP – Solicitação de Proposta

DBO – Desenha, Implementa e Opera