Relatérios: Modelos

O Programa Sustentabilidade e Inclusdo Social requer a elaboragéo de varios relatérios. Parte deles atende
a exigéncias contratuais. O escopo e a periodicidade de cada um desses Relatérios estdo presentes no

Capitulo 7 do Manual de Operacédo Volume 1.
A seguir, estao apresentados os modelos de trés Relatérios do Programa.

- Plano de Aquisicdo (versdo BIRD), que deve ser elaborado ou revisado e informado ao Banco através do
Sistema STEP.

- Plano de Aquisi¢do (versao Sabesp), que apresenta, com maior grau de detalhe, os passos preparatérios de
cada acdo, desde a elaboragdo do Termo de Referéncia e do pacote técnico até a licitacdo e a assinatura do

contrato.

- International Financial Report (IFR), que organiza e encaminha ao Banco a movimentagéo financeira do

Pograma no que se relaciona aos valores de empréstimo.



Plano de Aquisi¢éo (Modelo BIRD)
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$249.999.999,95 | R$924.999.999,80
$100.000.000,00 | R$370.000.000,00 | Cont
$349.999.999,95 | R$1.294.999.999,80 | Tota

As datas informadas (Planned Start Date) para os itens Renovacao de Redes Secundarias-Licitacdes 3, 4, 5, 6, 7 ¢

o inicio das obras

As datas informadas (Planned Start Date) para o itens Tubos-Renovacgdo de Redes Secundarias-partes 01, 02 e C
publicacdo dos editais de contratacéo de fornecimento dos tubos e conexdes

Legendas de Métodos de Licitacao:

SDO - Solicitagdo de oferta

SDP - Solicitagdo de Proposta

DBO - Desenha, Implementa e Opera



Plano de Aquisi¢do (Modelo Sabesp)
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International Financial Report - IFR



IFR

RELATORIO DE APLICACOES POR COMPONENTE

RELATORIO TRIMESTRAL

PERIODO: XX/XX/XXXX @ XX/XX/XXXX

Expresso em Reais (R$)/(US$)

Programa Saneamento Sustentavel e Inclusivo

COMPONENT
E/
SUBCOMPON
ENTE

NO TRIMESTRE

NO ANO

PLANEJADO

REALIZADO

VARIAGAO (2) PLANEJADO EXECUTADO

CONTRAPAR
TIDA

BIR

TOT
AL

CONTRAPAR
TIDA

BIR
D

TOT
AL

CONTRAPAR
TIDA

BIR

TOT
AL

CONTRAPAR

BIR
D

TOT
AL

CONTRAPAR
TIDA

BIR
D

TIDA

TOT
AL

Componente
1:
Disponibilidad
e Hidricae
Perdas

1.1-Agua
Legal (Acesso)

1.2-
Renovacéo de
redes
secundarias

13-
Setorizagdo
por
performance

1.4-
Fortaleciment
oda
seguranca
hidrica

Subtotal
Componente 1

Componente
2: Melhoria
da Eficiéncia e
da Seguranga
dos Servigos
de Aguae
Saneamento




2.1 - Expanséo
Sistema de
Esgotamento
Sanitario

2.1.1-
Itapecerica

2.1.2-Embu
das Artes -
SES Completo

2.2 -Remogéao
de Carga
Poluidora

2.3 - Aumento
de Seguranca
do SES

2.3.1-EEEs

23.2-CT
Guavirituba e
LR Talamanca

Subtotal
Componente 2

Componente
3: Assisténcia
Técnica

3.1-Estudose
Projetos

3.1.1-
Eficiéncia
Energética -
EEA e EEE

3.1.2-
Automagcao -
projeto piloto

Barueri

3.1.3-
Elaboracéo do
Plano
integrado dos
sistemas
operacionais




3.1.4-
Economia
comportamet
nal e Material
pedagdgico e
de
comunicacéo
(agua Legal-
Se ligana
Rede)e
demais
inovacoes

3.1.5-
Assuntos
Regulatérios

3.2-
Supervisédo e
Administracdo
(
contrapartida

)

3.2.1-
Prestacéo de
Servico de
Gerenciament
o0 Agua Legal

3.2.2-
Gerenciament
o de Obras -
Troca de rede

3.2.3-
Gerenciament
o de Obras -
Seguranca
hidrica
Guarapiranga

3.24-
Prestacéo de
Servico de
Gerenciament
o Programa

3.3 - Estudos
e projetos
para
ampliagdo de
seguranca das
barragens




Subtotal - - - R R
Componente 3 - - - - - - R R

Componente - - - - _
4: Resposta a - - - - - - - -
Emergéncias e
Contingéncias
(CERC)

TOTAL DO - - - - R
PROJETO - - - - - - - R

(1) Acumulado desde o inicio do Projeto

(2) variagéo =
Realizado-
Planejado

Elaborado por: Revisado por: Certificado por:




